

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1. Projeto

<b>Título:</b> TILÁPIA DAS MONTANHAS COM USO DE TECNOLOGIA SOCIAL		
<b>Valor Total do Projeto:</b> R\$202.465,37		
<b>Recursos da FUNDAÇÃO:</b> R\$199.745,37	<b>Recursos da CONVENENTE:</b> R\$2.720,00	<b>Recursos de TERCEIROS:</b> R\$0,00

1.2. Convenente

<b>Nome da Entidade:</b> IBRAMAR - INSTITUTO BRASILEIRO DO MAR		<b>CNPJ:</b> 10.468.208/0001-93	
<b>Endereço (rua, número, bairro):</b> RUA HENRIQUE LARANJA n° 330			
<b>Cidade:</b> VILA VELHA		<b>UF:</b> ES	<b>CEP:</b> 29100-350
<b>Forma Jurídica:</b> Associação	<b>DDD/Telefo</b> (27)3063-7176	<b>E-mail:</b> CONTATO@IBRAMAR.ORG	
<b>Nome do Representante legal:</b> JUCENIO MAURO ROMAGNA		<b>Cargo:</b> Presidente(a)	
<b>Profissão:</b> AGRICULTOR	<b>Estado Civil:</b>	<b>CPF:</b> 027.638.977-89	<b>RG/Órgão Emissor/UF</b> 03121162520 DETRAN ES
<b>DDD/Telefone:</b> (27)3063-7176		<b>DDD/Celular:</b> (27) 99989-0687	

2. OBJETO

*Ampliar o desenvolvimento da aquicultura sustentável dos pequenos produtores rurais do município de Domingos Martins (ES)*

3. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

06/07/2016 a 06/01/2018

#### 4. METAS

Objetivo Geral	Ampliar o desenvolvimento da aquicultura sustentável dos pequenos produtores rurais do município de Domingos Martins (ES), através do aumento da produção de Tilápias e da utilização de fontes de energia alternativas de alta eficiência energética com o desenvolvimento de pacote de tecnologia social de baixo custo para aquecimento de água utilizada na aquicultura.
----------------	--

Objetivos Específicos	Meta		Atividades	Indicadores de Execução	Documentos Comprobatórios (Meios de Verificação)	
	Definição da meta em termos quantitativos	Prazo				
		Mês Início				Mês Término
Implementação de Estação Experimental - viveiro consorciado	Instalar 01 (um) viveiro de criação de tilápia consorciado com camarão. Estação Experimental	06/07/2016	06/07/2017	Construção de 01 (uma) estação experimental (tanque/viveiroescavado)	Serviço realizado	Relatório técnico e fotográfico, notas fiscais
	Instalar 01 (um) viveiro de criação de tilápia consorciado com camarão. Estação Experimental	06/12/2016	06/01/2018	Insumos para Aquicultura	Serviço realizado	Relatório técnico e fotográfico, notas fiscais
Utilização de tecnologias de aquecimento de água	Implantação de 4 (quatro) Sistemas de Aquecimento de Água	06/07/2016	06/07/2017	Implantação do sistema de aquecimento de água	Serviço realizado	Relatório Técnico e fotográfico, notas fiscais
Contribuir para a conscientização dos agricultores em boas práticas de aquicultura	Realizar 1 capacitação de produtores rurais em em aquicultura e sistemas de aquecimento de água	06/07/2016	06/07/2017	Capacitação dos produtores rurais	Capacitação realizada	Lista de presença, notas fiscais



## 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

2016												
Atividade	Mês											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capacitação dos produtores rurais							X	X	X	X	X	X
Construção de 01 (uma) estação experimental (tanque/viveiroescavado)							X	X	X	X	X	X
Divulgação							X	X	X	X	X	X
Implantação do sistema de aquecimento de água							X	X	X	X	X	X
Insumos para Aquicultura												X

2017												
Atividade	Mês											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capacitação dos produtores rurais	X	X	X	X	X	X	X					
Construção de 01 (uma) estação experimental (tanque/viveiroescavado)	X	X	X	X	X	X	X					
Divulgação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação do sistema de aquecimento de água	X	X	X	X	X	X	X					
Insumos para Aquicultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2018												
Atividade	Mês											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Divulgação	X											
Insumos para Aquicultura	X											

## 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Projeto nº: 15287

Entidade: IBRAMAR - INSTITUTO BRASILEIRO DO MAR

Etapas/Fases de Execução					Período Previsto		Local da Atividade
					Início	Término	
1	Construção de 01 (uma) estação experimental (tanque/viveiroescavado)				06/07/2016	06/07/2017	DOMINGOS MARTINS - ES
Item	Observações	Qty.	Valor Unit.	Total			
(serviço)ESCAVAÇÃO	Aluguel de trator (retroescavadeira) para limpeza, terraplanagem e construção de 01 (um) tanque escavado	350	R\$140,00	R\$49.000,00			
(serviço)INSTALAÇÕES	Implantação do sistema de abastecimento, drenagem e rede elétrica	10	R\$650,00	R\$6.500,00			
Total da Atividade				R\$55.500,00			

Item	Observações	Qtd.	Valor Unit.	Total
(produto)BOMBA	Bomba centrífuga de 5cv	2	R\$1.589,00	R\$3.178,00
(produto)AERADOR	Aerador para piscicultura	5	R\$1.885,00	R\$9.425,00
(produto)GERADOR	Gerador de energia	1	R\$5.548,05	R\$5.548,05
(produto)KIT PARA ENERGIA SOLAR	Coletor solar de 6 m <sup>2</sup> com bomba	60	R\$376,17	R\$22.570,20
(produto)Trocador de calor	Trocador de calor	1	R\$7.650,00	R\$7.650,00
(produto)CALDEIRA	Aquecedor de passagem à gás	1	R\$6.199,00	R\$6.199,00
(produto)KIT FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA	Biodigestor	1	R\$2.720,00	R\$2.720,00
(produto)LONA DIVERSAS	Lona plastica transparente	15	R\$216,00	R\$3.240,00
(produto)SOMBRITE	Tela tipo sombrite	200	R\$2,28	R\$456,00
Total da Atividade				R\$60.986,25

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



3 Insumos para Aquicultura					06/12/2016	06/01/2018	DOMINGOS MARTINS - ES
Item	Observações	Qtd.	Valor Unit.	Total			
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	Pós-Larvas de camarão (milheiro)	10	R\$250,00	R\$2.500,00			
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	Alevinos de tilápia (milheiro)	10	R\$200,00	R\$2.000,00			
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	Ração para tilápia	7.500	R\$2,37	R\$17.775,00			
Total da Atividade				R\$22.275,00			

4 Capacitação dos produtores rurais					06/07/2016	06/07/2017	DOMINGOS MARTINS - ES
Item	Observações	Qtd.	Valor Unit.	Total			
(serviço)INSTRUTOR	Instrutor (R\$ 1.000,00/mês) e ajudante (R\$ 900,00/mês)	28	R\$814,29	R\$22.800,12			
(serviço)ENCARGOS / TAXAS / TRIBUTOS	Encargos (instrutor - R\$ 708,12/mê); (ajudante - R\$ 637,31/mês)	100	R\$161,46	R\$16.146,00			
(serviço)ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	Alimentação instrutor e ajudante durante 12 meses	504	R\$38,00	R\$19.152,00			
(produto)COMBUSTÍVEL		780	R\$3,70	R\$2.886,00			
Total da Atividade				R\$60.984,12			

5 Divulgação					06/07/2016	06/01/2018	DOMINGOS MARTINS - ES
Item	Observações	Qtd.	Valor Unit.	Total			
(serviço)LOCAÇÃO (TREINAMENTO/EVENTO)	Locação para a divulgação do Projeto, Banner para divulgação	1	R\$1.000,00	R\$1.000,00			
(produto)BANNER	Banner para divulgação	1	R\$120,00	R\$120,00			
(produto)APOSTILAS	Apostila para capacitação	50	R\$20,00	R\$1.000,00			
(produto)FOLDER	Panfletos informativos	300	R\$2,00	R\$600,00			
				Total da Atividade	R\$2.720,00		

VALOR TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROJETO	R\$202.465,37
RECURSOS FBB	R\$199.745,37
RECURSOS DA ENTIDADE(CONTRAPARTIDA)	R\$2.720,00



7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2016  
 Projeto: 15287  
 Entidade: IBRAMAR - INSTITUTO BRASILEIRO DO MAR

1 Construção de 01 (uma) estação experimental (tanque/viveiro escavado)																										
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
(serviço)ESCAVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00
(serviço)INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
<b>Total da Atividade</b>	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00	60	R\$8.400,00

2 Implantação do sistema de aquecimento de água																										
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
(produto)BOMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	2	R\$3.178,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)AERADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	R\$9.425,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)GERADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$5.548,05	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)KIT PARA ENERGIA SOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	R\$22.570,20	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)Trocador de calor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$7.650,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)CALDEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$6.199,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)KIT FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R\$2.720,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)LONA DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	R\$3.240,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)SOMBRITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	R\$456,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
<b>Total da Atividade</b>	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	284	R\$57.808,25	2	R\$3.178,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00

3 Insumos para Aquicultura																										
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$2.500,00	
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$2.000,00
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	R\$17.775,00
<b>Total da Atividade</b>	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	7.520	R\$22.275,00

4 Capacitação dos produtores rurais																										
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
(serviço)INSTRUTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58
(serviço)ENCARGOS / TAXAS / TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60
(serviço)ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00
(produto)COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50
<b>Total da Atividade</b>	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68

5 Divulgação																										
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
(serviço)LOCAÇÃO (TREINAMENTO/EVENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)BANNER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	1	R\$120,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)APOSTILAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)FOLDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
<b>Total da Atividade</b>	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	1	R\$120,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00



6 | Construção de 01 (uma) estação experimental (tanque/viveiroescavado)

Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(serviço)ESCAVAÇÃO	50	R\$7.000,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(serviço)INSTALAÇÕES	10	R\$6.500,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Atividade</b>	<b>60</b>	<b>R\$13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

7 | Implantação do sistema de aquecimento de água

Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(produto)BOMBA	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)AERADOR	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)GERADOR	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)KIT PARA ENERGIA SOLAR	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)Trocador de calor	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)CALDEIRA	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)KIT FOSSA SÉPTICA BIODIGESTORA	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)LONA DIVERSAS	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)SOMBRITE	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Atividade</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

8 | Insumos para Aquicultura

Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
<b>Total da Atividade</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

9 | Capacitação dos produtores rurais

Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(serviço)INSTRUTOR	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	2	R\$1.628,58	4	R\$3.257,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(serviço)ENCARGOS / TAXAS / TRIBUTOS	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	10	R\$1.614,60	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(serviço)ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	42	R\$1.596,00	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)COMBUSTÍVEL	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	65	R\$240,50	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Atividade</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>109</b>	<b>R\$3.465,08</b>	<b>109</b>	<b>R\$3.465,08</b>	<b>4</b>	<b>R\$3.257,16</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

10 | Divulgação

Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(serviço)LOCAÇÃO (TREINAMENTO/EVENTO)	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)BANNER	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)APOSTILAS	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
(produto)FOLDER	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
<b>Total da Atividade</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

*[Handwritten signatures]*



11 Insumos para Aquicultura																								
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)MATERIAL PARA PISCICULTURA	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Atividade</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

12 Divulgação																								
Item	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
(serviço)LOCAÇÃO (TREINAMENTO/EVENTO)	1	R\$1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)BANNER	0	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)APOSTILAS	50	R\$1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(produto)FOLDER	300	R\$600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total da Atividade</b>	<b>351</b>	<b>R\$2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

PONTE DOS RECURSOS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
PBB	179	R\$18.579,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	119	R\$5.079,68	109	R\$3.465,08	109	R\$3.465,08	407	R\$66.145,09	181	R\$16.657,68	179	R\$13.479,68	179	R\$13.479,68	179	R\$13.479,68	7.699	R\$35.754,68
ENTIDADE	351	R\$2.600,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	1	R\$120,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
TERCEIROS	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00
<b>TOTAL DO CRONOGRAMA</b>	<b>530</b>	<b>R\$21.179,68</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>119</b>	<b>R\$5.079,68</b>	<b>109</b>	<b>R\$3.465,08</b>	<b>109</b>	<b>R\$3.465,08</b>	<b>407</b>	<b>R\$66.145,09</b>	<b>182</b>	<b>R\$16.777,68</b>	<b>179</b>	<b>R\$13.479,68</b>	<b>179</b>	<b>R\$13.479,68</b>	<b>179</b>	<b>R\$13.479,68</b>	<b>7.699</b>	<b>R\$35.754,68</b>

VILA VELHA (ES) , 06 de Julho de 2016.

*Jucenio Mauro Romagna*  
 JUCENIO MAURO ROMAGNA  
 Presidente(a)

*✓*