

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

056581/2023

OBJETO:

O Projeto Cerrado Resiliente - Alimento e Clima - implementação de um conjunto de iniciativas socioambientais e de instrumentos de gestão para redução de vulnerabilidade à mudança do clima com uma abordagem sustentável no uso da biodiversidade

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O Projeto Cerrado Resiliente - Alimento e Clima, em Urbano Santos, no estado do Maranhão, promoverá iniciativas socioambientais para combater vulnerabilidades climáticas com abordagem sustentável no uso da biodiversidade. Com envolvimento da comunidade rural, visa adaptar agricultores familiares às mudanças climáticas e incentivar práticas agrícolas sustentáveis, garantindo segurança alimentar em áreas em desertificação. Está alinhado à lei 7.797/1989 e ao Decreto 11.373/2023.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

O Projeto Cerrado Resiliente - Alimento e Clima alinha-se aos objetivos do programa, focando na redução da vulnerabilidade climática e promoção de ações socioambientais. Ele adota uma abordagem participativa com a comunidade rural, focando na segurança alimentar em áreas vulneráveis e adaptação de agricultores. O projeto e o programa valorizam a sustentabilidade, visando resiliência e adaptação climática, integrado a Política Nacional sobre Mudança do Clima e com os ODS da Agenda 2030 – ONU.

PÚBLICO ALVO:

O projeto beneficiará diretamente agricultores familiares de Urbano Santos-MA, empoderando mulheres, abrangendo 255 famílias (aprox. 800 pessoas) das comunidades Guaribas 1, 2 e 3, Santa Marias, João Paulo, Monte Sinai, Nova Jerusalém e Santo Isidoro. Adicionalmente, 517 alunos de cinco escolas locais serão favorecidos com hortas escolares, promovendo a produção de alimentos e educação ambiental. Professores, gestores, lideranças e organizações civis também serão beneficiados indiretamente.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Urbano Santos, incluso no anexo IX do edital, enfrenta processo de erosão, baixa produtividade do solo e desertificação, impactando a renda dos agricultores e a segurança alimentar. A falta de água e saneamento eleva riscos de doenças. O projeto busca envolver a comunidade em soluções, com diagnósticos participativos e laços de confiança. Focará na recuperação de áreas degradadas, técnicas sustentáveis e fortalecimento da agricultura local, contribuindo para a adaptação às mudanças climáticas.

RESULTADOS ESPERADOS:

Elaboração de Planos socioambientais de proteção e recuperação de áreas suscetíveis à desertificação para restauração de 10 ha; Implantação de 10 hectares de SAF de segurança alimentar (arroz, feijão, mandioca e milho). Elaboração de estratégias para a produção sustentável; ampliação da assistência ATER periódica; Capacitação de 150 membros das comunidades, priorizando mulheres, com 10 turmas de cursos de gestão e produção rural, e oficinas em parceria com as instituições: EMBRAPA, SENAR, INSA.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 44902	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA		
CPF DO RESPONSÁVEL: 732.074.460-00	NOME DO RESPONSÁVEL: RAFAEL PEREIRA TORINO		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 931			CEP DO RESPONSÁVEL: 70068-901

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 10.468.208/0001-93					
Razão Social do Proponente: IBRAMAR - INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E ASSESSORIA RURAL					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA HENRIQUE LARANJA, 330, EDIF: LE BUREAU; SALA: 305;					
Cidade: VILA VELHA	UF: ES	Código Município: 5703	CEP: 29100350	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 2730637176
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 3659-5		Conta Corrente:	
CPF do Responsável: 632.231.987-68	Nome do Responsável: CLAUDIO ANTONIO LEAL				
Endereço do Responsável: RUA AFFONSO CLAUDIO, 290, APTO 1501 - PRAIA DO CANTO				CEP do Responsável: 29055570	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 799.905,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2024	R\$ 799.905,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	15/05/2024	
FIM DE VIGÊNCIA:	14/05/2027	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2027	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: 1. Mobilização Social			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 53.526,25
Início Previsto: 15/05/2024		Término Previsto: 14/09/2024	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 1.1. Consolidação dos Territórios. Metodologia: Será realizada uma visita técnica em cada comunidade, com contatos iniciais com instituições e agentes sociais de interesse do projeto; Duração: mês 1; Indicador físico: 10 Visitas de Reconhecimento, sendo 1 em cada comunidade; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível; Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 16.568,75	Início Previsto: 15/05/2024	Término Previsto: 14/06/2024
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: 1.2. Reuniões de mobilização institucional e comunitária. Metodologia: Reuniões de mobilização institucional com prefeituras, associações e cooperativas, e entidades consideradas relevantes no processo participativo nas comunidades; Duração: mês 1 e mês 2; Indicador físico: 10 Reuniões de mobilização prévia, sendo 1 em cada comunidade; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível; Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, com lista de participantes.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 11.568,75	Início Previsto: 15/05/2024	Término Previsto: 14/07/2024
Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: 1.3. Visitas de mobilização individual. Metodologia: Visitas individualizadas as propriedades dos agricultores familiares, com objetivos de apresentar o Projeto, elaborar o cadastro e se houver aceitação preencher o Termo de Compromisso com as devidas assinaturas; Duração: mês 2 ao mês 4; Indicador físico: 150 visitas, sendo 15 em cada comunidade; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 25.388,75	Início Previsto: 15/06/2024	Término Previsto: 14/09/2024

Meta nº: 2

Especificação: 2. Divulgação das informações do projeto no site e redes sociais			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 12.005,00
Início Previsto: 15/05/2024		Término Previsto: 14/05/2027	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 2.1. Criação da identidade visual e material de divulgação. Metodologia: Criar a Identidade Visual do Projeto, para ser utilizada no Material de Comunicação e Divulgação e o site do Projeto seguinte padrões de segurança e qualidade de conteúdo; Duração: mês 1 e mês 2; Indicador físico: Criação de logomarca, modelos de Documentos, artes para folder, camisas, bonés, placas, imãs para identificação de veículos, artes para materiais de divulgação e Site do projeto personalizado online com conteúdo inicial; Itens: serviço de criação da identidade visual. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade:	Valor:		

1.0 un		R\$ 9.405,00	Início Previsto: 15/05/2024	Término Previsto: 14/07/2024
Etapa/Fase nº: 2				
Especificação: 2.2. Atualização das informações do projeto no site e nas redes sociais. Metodologia: Divulgação de forma periódica e rotineira, com pelo menos publicações quinzenais, nas redes sociais do Instituto IBRAMAR (Instagram, Facebook e LinkedIn); Duração: mês 1 ao mês 36; Indicador físico: Atualização mensal do conteúdo do site e Publicações quinzenais nas redes sociais Itens: coordenador geral do projeto.				
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 2.600,00	Início Previsto: 15/05/2024	Término Previsto: 14/05/2027
Meta nº: 3				
Especificação: 3. Sensibilização e Conscientização ambiental da comunidade				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 78.997,50	
Início Previsto: 15/09/2024		Término Previsto: 14/01/2026	Valor Global: R\$ 799.905,00	
UF:	Município:			CEP:
Endereço:				
Etapa/Fase nº: 1				
Especificação: 3.1. Ciclo de palestras para formação de multiplicadores socioambietais. Metodologia: Palestras de 4 horas com exposições áudio visuais, com conteúdo técnico,em parceria com SENAR MA. Tema 1: Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (ONU); Tema 2: Legislação Ambiental; Tema 3: Recursos Hídricos; Tema 4: Saneamento Ambiental e Resíduos; Tema 5: Restauração Ecológica/ Recuperação de Áreas Degradas; Duração: mês 5 ao mês 8 Indicador físico: 5 Palestras para turmas de 10 participantes (1 palestra para cada 2 comunidades); Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinameto. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.				
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 22.398,75	Início Previsto: 15/09/2024	Término Previsto: 14/01/2025
Etapa/Fase nº: 2				
Especificação: 3.2. Oficinas ambientais para conscientização ambiental de alunos. Metodologia: São complementações práticas do programa de formação de multiplicadores ambientais com desenvolvimentos de ações periféricas como produção de mudas, plantio de mudas, gincanas ecológicas, hortas escolares; Duração: mês 9 ao mês 12; Indicador físico: 5 oficinas de 10 participantes (1 oficina para cada 2 comunidades); Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinameto. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.				
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 19.898,75	Início Previsto: 15/01/2025	Término Previsto: 14/05/2025
Etapa/Fase nº: 3				
Especificação: 3.3. Programa Jovens do cerrado. Metodologia: Serão selecionados 10 jovens da comunidade para participarem do Programa e receberem uma bolsa de 250,00 mensais durante 12 meses (parceria com Programa Agente Jovem Ambiental - AJA da Prefeitura de Urbano Santos ou similar); Duração: mês 9 ao mês 20; Indicador físico: 10 jovens com bolsa auxiliar; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinameto. Documentos comprobatórios: Relatório Mensal de cada participante.				
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 36.700,00	Início Previsto: 15/01/2025	Término Previsto: 14/01/2026

Meta nº: 4

Especificação: 4. Ampliar o acesso ao crédito subsidiado			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 38.547,50
Início Previsto: 15/09/2024		Término Previsto: 14/03/2025	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: 4.1. Palestras informativas sobre ofertas de crédito disponíveis. Metodologia: Serão realizadas palestras sobre acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, com carga horária de 4 horas, utilizando Datashow, tela de projeção e caixa de som; Duração: mês 5 ao mês 10; Indicador físico: 5 palestras (1 palestra para cada 2 comunidades); Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinameto. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.			
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 19.898,75	Início Previsto: 15/09/2024
			Término Previsto: 14/03/2025
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: 4.2. Regularização de documentação com ações em parceria com a Prefeitura e demais órgãos pertinentes. Metodologia: A equipe do Instituto IBRAMAR irá buscar parceria junto a prefeitura local, desenvolver ações da Prefeitura Itinerante para as comunidades atendidas pelo Projeto; Duração: mês 5 ao mês 10; Indicador físico: 1 dia de campo de Prefeitura Itinerante; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.			
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 18.648,75	Início Previsto: 15/09/2024
			Término Previsto: 14/03/2025

Meta nº: 5

Especificação: 5. Fomentar o associativismo e cooperativismo local			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 106.096,25
Início Previsto: 15/09/2024		Término Previsto: 14/07/2026	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: 5.1. Apoio para criação, formalização e consolidação de associações/cooperativas locais. Metodologia: Serão realizados atendimentos mensais durante 4 meses para dar suporte técnico e jurídico na elaboração dos Documentos necessários para criação e regularização das associações e cooperativas aos órgãos necessários; Duração: mês 5 ao mês 10; Indicador físico: 5 dias de assessoria jurídica (1 dia para cada 2 comunidades); Itens: Assessoria jurídica; Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.			
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 21.980,00	Início Previsto: 15/09/2024
Término Previsto: 14/03/2025			
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: 5.2. Palestras informativas sobre a inclusão das comunidades rurais no PNAE e PAA. Metodologia: Serão realizadas palestras em parceria com as Secretarias de Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento Social, com a finalidade de fornecer informações aos agricultores familiares, sobre a participação nos processos de aquisição de merenda escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de alimentos (PAA); Duração: mês 11 ao mês 16; Indicador físico: 5 palestras (1 palestra para cada 2 comunidades);			

Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 23.798,75	Início Previsto: 15/03/2025	Término Previsto: 14/09/2025
Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: 5.3. Treinamento para administração e gestão das associações/cooperativas. Metodologia: Serão realizados treinamentos de qualificação com carga horária de 20 horas. Os cursos acontecerão durante 1 semana, sendo 4 horas diárias em parceria com SENAR MA nos temas Associativismo e Cooperativismo; Duração: mês 11 ao mês 16; Indicador físico: 2 treinamentos (1 treinamento para cada 5 comunidades); Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinamento. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 27.768,75	Início Previsto: 15/03/2025	Término Previsto: 14/09/2025
Etapas/Fase nº: 4			
Especificação: 5.4 Treinamentos para produção agrícola e agregação de valor aos produtos rurais. Metodologia: Serão realizados treinamentos de qualificação com carga horária de 20 horas. Os cursos acontecerão durante 1 semana, sendo 4 horas diárias em parceria com SENAR MA nos temas: Agricultura orgânica; Cultivo de espécie frutíferas (manga, caju goiaba, laranja, banana, coco, mamão etc); Cultivo de plantas agroalimentares (arroz milho, feijão e mandioca); Produção artesanal de alimentos; Aproveitamento integral de produtos de origem vegetal – milho, caju; Produção de conservas vegetais, compotas, frutos cristalizados e desidratados; Sistemas Agroflorestais; Duração: mês 17 ao mês 26; Indicador físico: 10 treinamentos de agregação de valor aos produtos rurais (1 para cada comunidade); Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinamento. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 32.548,75	Início Previsto: 15/10/2025	Término Previsto: 14/07/2026

Meta nº: 6

Especificação: 6. Fomentar o desenvolvimento sustentável comunitário com uma Rede de produção de alimentos familiar			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 145.740,00
Início Previsto: 15/10/2025		Término Previsto: 14/05/2027	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 6.1. Equipar centro de processamento de frutas em uma associação local. Metodologia: Equipar 1 associação local com equipamentos para o Processamento de frutas, com a principal finalidade de utilização integral das frutas locais, e diversificação dos produtos da agricultura familiar; Duração: mês 18 ao mês 27; Indicador físico: 1 centro de processamento de frutas equipado; Itens: equipamentos para unidade de processamento de frutas. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 69.880,00	Início Previsto: 15/10/2025
Término Previsto: 14/08/2026			
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: 6.2. Implantar hortas escolares/comunitárias. Metodologia: Serão instaladas hortas nas escolas possui a função de promover atividades didáticas com os alunos. As dimensões da área a ser destinada a horta corresponde a um espaço de 5 m x 4 m (20 m2) para implantação de 3 canteiros de 2,5 m2 cada, podendo ser maior ou menor, de acordo com a disponibilidade de área da escola; Duração: mês 28 ao mês 36; Indicador físico: 5 hortas escolares implantadas em 5 escolas selecionadas; Itens: material e serviços para instalação das hortas. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un		Valor: R\$ 42.380,00	Início Previsto: 15/08/2026
Término Previsto: 14/05/2027			

Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: 6.3. Implantar centro de internet comunitária. Metodologia: Serão implantados 2 centros de internet comunitária em 2 associações selecionadas nas comunidades atendidas pelo projeto. O processo de seleção priorizará as associações com maior número de associados, e que estejam localizadas em áreas de difícil acesso e comunicação; Duração: mês 28 ao mês 36; Indicador físico: 2 centros de de internet comunitária implantados em 2 comunidades selecionadas; Itens: equipamentos e pacote de dados mensais para internet via satélite. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 33.480,00	Início Previsto: 15/08/2026	Término Previsto: 14/05/2027

Meta nº: 7

Especificação: 7. Promover ações preventivas e mitigadoras ao processo de desertificação em áreas degradadas, conservação e racionalização dos recursos hídricos			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 313.195,00
Início Previsto: 15/06/2025		Término Previsto: 14/05/2027	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			

Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 7.1. Elaboração dos Planos socioambientais de proteção e recuperação de áreas suscetíveis à desertificação. Metodologia: Será elaborado um plano socioambiental com ações que visam restabelecer as condições naturais do ambiente e promover a conservação da biodiversidade. O plano apresenta Roteiro orientativo, contendo instruções sobre procedimentos gerais para semeadura e plantio de mudas no SAF; Duração: mês 14 ao mês 19; Indicador físico: 1 Plano socioambiental para uma área de 10 hectares em áreas selecionadas; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, 1 Plano socioambiental.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 25.148,75	Início Previsto: 15/06/2025	Término Previsto: 14/12/2025

Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: 7.2. Implantação de 10 hectares de SAF de segurança alimentar (arroz, feijão, mandioca e milho). Metodologia: Serão implantados 10 hectares de Sistemas Agroflorestais com a finalidade de fornecer segurança alimentar para os agricultores familiares participantes do projeto, que poderão adaptar as culturas de mandioca, arroz e feijão tradicionais utilizando o SAF, que fornece uma cultura sustentável e com finalidade de restauração de área degradadas; Duração: mês 20 ao mês 25 e mês 32 a mês 36; Indicador físico: 10 hectares em áreas selecionadas com SAF de segurança alimentar implantado; Itens: mudas, adubo, calcário, coordenador geral, serviços de extensão rural, carro combustível, serviço de plantio do SAF. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 191.748,75	Início Previsto: 15/12/2025	Término Previsto: 14/05/2027

Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: 7.3. Instalação de unidades de tratamento de efluente doméstico. Metodologia: Serão instaladas 5 estações de tratamento de efluentes doméstico como unidades demonstrativas em associações selecionadas, com capacidade de 1.500 litros, que possibilitará o descarte de efluentes com redução de até 80% de matéria orgânica e o atendimento a legislação ambiental vigente, no que se refere a qualidade de água; Duração: mês 26 ao mês 31; Indicador físico: 5 unidades de tratamento de efluente doméstico; Itens: coordenador geral, equipamentos e serviço de instalação das unidades de tratamento, carro e combustível. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 71.148,75	Início Previsto: 15/06/2026	Término Previsto: 14/12/2026

Etapas/Fase nº: 4			
Especificação: 7.4. Práticas mecânicas, físicas e biotecnológicas de manejo e recuperação de áreas em condições de desertificação. Metodologia: Serão realizados 2 treinamentos com os cursos de Práticas mecânicas, físicas e biotecnológicas de manejo e recuperação de áreas em condições de desertificação e o curso de Noções e Indicadores de desertificação e Serão implantadas 2 unidades demonstrativas com objetivo de replicação na região (Parceria com o INSA – Instituto Nacional do Semi Árido, ou Instituição similar); Duração: mês 26 ao mês 31; Indicador físico: 2 treinamentos (1 treinamento para cada 5 comunidades); Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias, material para treinameto, passagens. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 25.148,75	Início Previsto: 15/06/2026	Término Previsto: 14/12/2026

Meta nº: 8

Especificação: 8. Assistência Técnica e Extensão Rural			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 51.797,50
Início Previsto: 15/05/2025		Término Previsto: 14/05/2027	Valor Global: R\$ 799.905,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 8.1. Assistência técnica e extensão rural nas propriedades rurais. Metodologia: Serão realizadas assessorias técnicas com visitas individualizadas em cada propriedade participante do projeto com Duração média de 4 horas, disseminando melhores práticas e sustentabilidade nos processos de produção rural, manejo do solo e preservação e manejo dos recursos hídricos; Duração: mês 13 ao mês 36; Indicador físico: 1 Visita em cada propriedade; Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias. Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 26.648,75	Início Previsto: 15/05/2025	Término Previsto: 14/05/2027
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: 8.2. Promoção de dias de campo. Metodologia: Com a finalidade de divulgação de tecnologias e práticas agropecuárias sustentáveis voltadas para o meio rural serão realizados 10 dias de campo, em locais selecionados ao longo do projeto, de acordo com os resultados obtidos com as ações implantadas e comprovadas; Duração: mês 13 ao mês 36; Indicador físico: 10 dias de campo (1 dia de campo em cada comunidade) Itens: coordenador geral, serviço de extensão rural, carro e combustível, diárias Documentos comprobatórios: Relatório Técnico e Fotográfico, Lista de Presença.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 25.148,75	Início Previsto: 15/05/2025	Término Previsto: 14/05/2027

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 53.526,25
DESCRIÇÃO: 1. Mobilização Social		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 12.005,00
DESCRIÇÃO: 2. Divulgação das informações do projeto no site e redes sociais		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 78.997,50
DESCRIÇÃO: 3. Sensibilização e Conscientização ambiental da comunidade		
META Nº: 4	VALOR DA META:	R\$ 38.547,50
DESCRIÇÃO: 4. Ampliar o acesso ao crédito subsidiado		
META Nº: 5	VALOR DA META:	R\$ 106.096,25
DESCRIÇÃO: 5. Fomentar o associativismo e cooperativismo local		
META Nº: 6	VALOR DA META:	R\$ 145.740,00
DESCRIÇÃO: 6. Fomentar o desenvolvimento sustentável comunitário com uma Rede de produção de alimentos familiar		
META Nº: 7	VALOR DA META:	R\$ 313.195,00
DESCRIÇÃO: 7. Promover ações preventivas e mitigadoras ao processo de desertificação em áreas degradadas, conservação e racionalização dos recursos hídricos		
META Nº: 8	VALOR DA META:	R\$ 51.797,50
DESCRIÇÃO: 8. Assistência Técnica e Extensão Rural		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 799.905,00	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

IBRAMAR - INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E ASSESSORIA RURAL

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mudas nativas para SAF (com frete para Urbano Santos - MA)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 5000,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6,00	V.TOTAL: R\$ 30.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Equipamento de internet via satélite banda larga				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.800,00	V.TOTAL: R\$ 3.600,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Criação de identidade visual				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449040	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 5.205,00	V.TOTAL: R\$ 5.205,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Assessoria Jurídica para associações/cooperativas				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339035	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 40,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 150,00	V.TOTAL: R\$ 6.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Veículo para deslocamento para atividades de campo				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339033	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: dia	QUANTIDADE: 168,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 250,00	V.TOTAL: R\$ 42.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Plano Internet via satélite banda larga com imposto				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 40,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 250,00	V.TOTAL: R\$ 10.000,00
OBSERVAÇÃO: Plano de internet mensal para 2 equipamentos durante 20 meses				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Apoio técnico administrativo				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: h	QUANTIDADE: 360,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 100,00	V.TOTAL: R\$ 36.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviços de Extensão Rural				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 1280,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 120,00	V.TOTAL: R\$ 153.600,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coordenador Geral				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: H	QUANTIDADE: 960,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 130,00	V.TOTAL: R\$ 124.800,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Combustível diesel para Trator				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: l	QUANTIDADE: 1000,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6,20	V.TOTAL: R\$ 6.200,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Combustível gasolina para Carro				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: l	QUANTIDADE: 7000,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6,10	V.TOTAL: R\$ 42.700,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Bloco de anotação - Material para treinamentos IBRAMAR, SENAR e INSA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 320,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3,00	V.TOTAL: R\$ 960,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Caneta ecológica - Material para treinamentos IBRAMAR, SENAR e INSA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 320,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2,00	V.TOTAL: R\$ 640,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Copo ecológico - Material para treinamentos IBRAMAR, SENAR e INSA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 320,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6,00	V.TOTAL: R\$ 1.920,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mochila de algodão -Material para treinamentos IBRAMAR, SENAR e INSA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: Un	QUANTIDADE: 320,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 14,00	V.TOTAL: R\$ 4.480,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Material para instalação de hortas escolares (sombrite, estacas de eucalipto, arame, semente, adubo, blocos)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.500,00	V.TOTAL: R\$ 17.500,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mudras para SAF (com frete para Urbano Santos - MA)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 4000,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 8,00	V.TOTAL: R\$ 32.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Adubo para SAF (com frete para Urbano Santos - MA)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: T	QUANTIDADE: 16,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.400,00	V.TOTAL: R\$ 38.400,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Calcário Agrícola para SAF (com frete para Urbano Santos - MA)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: T	QUANTIDADE: 60,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 350,00	V.TOTAL: R\$ 21.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Unidade de tratamento de efluente doméstico (1 Biodigestor, 1 leito de secagem, 1 caixa de gordura, 1 sumidouro com 2 manilhas e 2 tampas de concreto, tubulações e conexões)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6.700,00	V.TOTAL: R\$ 33.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Máquina seladora - Unidade de Beneficiamento de frutas com frete para Urbano Santos - MA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.500,00	V.TOTAL: R\$ 3.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Tanque de lavagem - Unidade de Beneficiamento de frutas com frete para Urbano Santos - MA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.000,00	V.TOTAL: R\$ 7.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mesa de seleção - Unidade de Beneficiamento de frutas com frete para Urbano Santos - MA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.500,00	V.TOTAL: R\$ 3.500,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Dosador automático - Unidade de Beneficiamento de frutas com frete para Urbano Santos - MA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 15.000,00	V.TOTAL: R\$ 15.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Despoldadora Industrial- Unidade de Beneficiamento de frutas com frete para Urbano Santos - MA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 21.000,00	V.TOTAL: R\$ 21.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Passagem para instrutores dos Cursos INSA (JPA-SLZ-JPA)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339033	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.500,00	V.TOTAL: R\$ 5.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Diárias para instrutores dos Cursos INSA (alimentação, deslocamento e hospedagem)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339014	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 250,00	V.TOTAL: R\$ 2.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Diárias para instrutores dos Cursos SENAR (alimentação, deslocamento e hospedagem)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339014	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 50,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 250,00	V.TOTAL: R\$ 12.500,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Diárias para coordenador geral e técnicos de extensão rural (alimentação e hospedagem)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339014	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 240,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 160,00	V.TOTAL: R\$ 38.400,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Passagem para treinamento VIX-BSB-VIX				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339033	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.500,00	V.TOTAL: R\$ 5.000,00
OBSERVAÇÃO: Passagem para o treinamento em Brasília				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Bolsa para o Programa Jovens do Cerrado (10 jovens)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339018	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.500,00	V.TOTAL: R\$ 30.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Instalação das hortas escolares				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.000,00	V.TOTAL: R\$ 5.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Serviços de plantio do SAF				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: HA	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.000,00	V.TOTAL: R\$ 30.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Instalação da unidade de tratamento de efluente doméstico com sumidouro				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Comunidades tradicionais de agricultores familiares no município de				
CEP: 65530-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0945 - URBANO SANTOS		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.200,00	V.TOTAL: R\$ 11.000,00
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
339014	R\$ 53.400,00	R\$ 53.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339030	R\$ 170.300,00	R\$ 170.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339033	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339032	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339035	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
449040	R\$ 5.205,00	R\$ 5.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339039	R\$ 370.400,00	R\$ 370.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
449052	R\$ 104.600,00	R\$ 104.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 799.905,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Informações Complementares da Proposta

Nome do Arquivo:

Termos de Referência.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_10.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_9.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_8.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_7.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_6.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_5.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_4.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_3.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_2.pdf

III C Livro Processos de restauração florestal_1.pdf

Anexo VIII - Planilha Orçamentaria.pdf

Anexo VII Plano de Trabalho detalhado.pdf

Anexo VII Meta e Etapas.pdf

Anexo VI - Termos de Referência.pdf

III B Resumo Atividades e Comprovação IBRAMAR.pdf

III C Livro Revitalizacao e Conservacao de Bacias_5.pdf

III C Livro Revitalizacao e Conservacao de Bacias_4.pdf

III C Livro Revitalizacao e Conservacao de Bacias_3.pdf

III C Livro Revitalizacao e Conservacao de Bacias_2.pdf

III C Livro Revitalizacao e Conservacao de Bacias_1.pdf

III C Plano de Manejo da RPPN Urucu Capixaba.pdf

III C Inventário da Flora da RPPN Urucu capixaba_3.pdf

III C Inventário da Flora da RPPN Urucu capixaba_2.pdf

III C Inventário da Flora da RPPN Urucu capixaba_1.pdf

III C Inventário da Fauna da RPPN Urucu capixaba_2.pdf

III C Inventrio da Fauna da RPPN Uruu capixaba_1.pdf

III C Cartilha-de-Educacao-Ambiental_3.pdf

III C Cartilha-de-Educacao-Ambiental_2.pdf

III C Cartilha-de-Educacao-Ambiental_1.pdf

Nome do Arquivo:

III C Cartilha tcnica de apicultura.pdf
III C Cartilha Projeto Saude e Saneamento Rural.pdf
III C Cartilha de cadastro ambiental rural.pdf
III C Cartilha boas praticas na agricultura.pdf
III C Cartilha Amigos-da-terra.pdf
III E Acordo de Cooperao IDAF - ES.pdf
III E Acordo de Cooperao - SEMARH - TO_4.pdf
III E Acordo de Cooperao - SEMARH - TO_3.pdf
III E Acordo de Cooperao - SEMARH - TO_2.pdf
III E Acordo de Cooperao - SEMARH - TO_1.pdf
III E Acordo de cooperao - SEAMA X IBRAMAR_2.pdf
III E Acordo de cooperao - SEAMA X IBRAMAR_1.pdf
III Acordo de Cooperao PUS - MA.pdf
III D Micael Lincoln Cardoso Paz.pdf
III D Romildo Klippel.pdf
III D Maria Cristina Apolinario Farias Leal.pdf
III D Lairson Couto.pdf
III D Laercio Couto.pdf
III D Gustavo Cerqueira de Rezende.pdf
III D Claudio Antnio Leal.pdf
III B Relatrio Parcial Restaurando o Cerrado_4.pdf
III B Relatrio Parcial Restaurando o Cerrado_3.pdf
III B Relatrio Parcial Restaurando o Cerrado_2.pdf
III B Relatrio Parcial Restaurando o Cerrado_1.pdf
III B Relatrio Parcial Nascentes do Cerrado 4.pdf
III B Relatrio Parcial Nascentes do Cerrado 3.pdf
III B Relatrio Parcial Nascentes do Cerrado 2.pdf
III B Relatrio Parcial Nascentes do Cerrado 1.pdf
III B Relatrio Parcial Nascente Viva_4.pdf
III B Relatrio Parcial Nascente Viva_3.pdf
III B Relatrio Parcial Nascente Viva_2.pdf
III B Relatrio Parcial Nascente Viva_1.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_16.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_15.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_14.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_13.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_12.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_11.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_10.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_9.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_8.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_7_3.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_7_2.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_7_1.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_6.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_5.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_4.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_3.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2021_2.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2021_1.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2020_7.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2020_6.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2020_5.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2020_4.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2020_3.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2020_2.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2020_1.pdf

Nome do Arquivo:

III B RELATÓRIO IBRAMAR 2019_5.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2019_4.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2019_3.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2019_2.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2019_1.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2018_6.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2018_5.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2018_4.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2018_2.pdf
III B RELATÓRIO IBRAMAR 2018_3.pdf
III B RELATRIO IBRAMAR 2018_1.pdf
III B Relatório Final Tocantins_5.pdf
III B Relatório Final Tocantins_4.pdf
III B Relatório Final Tocantins_3.pdf
III B Relatório Final Tocantins_2.pdf
III B Relatório Final Tocantins_1.pdf
III B Relatório Final Saneamento Rural 3.pdf
III B Relatório Final Saneamento Rural 2.pdf
III B Relatório Final Saneamento Rural 1.pdf
III B Relatrio Final Renascente.pdf
III A Contrato Uruçu Capixaba - Petrobras 3.pdf
III A Contrato Uruçu Capixaba - Petrobras 2.pdf
III A Contrato Uruçu Capixaba - Petrobras 1.pdf
III A Contrato Tilápia das montanhas - FBB 3.pdf
III A Contrato Tilápia das montanhas - FBB 2.pdf
III A Contrato Tilápia das montanhas - FBB 1.pdf
III A Contrato Renascente - FNMA 3.pdf
III A Contrato Renascente - FNMA 2.pdf
III A Contrato Renascente - FNMA 1.pdf
III A Contrato Recanto Feliz - Petrobras 3.pdf
III A Contrato Recanto Feliz - Petrobras 2.pdf
III A Contrato Recanto Feliz - Petrobras 1.pdf
III F Premio ecologia 2014.pdf
III F Premio ecologia 2015.pdf
III F Moção CMMF 2023.pdf
III F Declaração de Utilidade Publica Municipal.pdf
III F Declaração de Utilidade Publica Estadual.pdf
III F Certificado COMCAVV.pdf
I - Estatuto IBRAMAR 4.pdf
I - Estatuto IBRAMAR 3.pdf
I - Estatuto IBRAMAR 2.pdf
I - Estatuto IBRAMAR 1.pdf
III E Associações moradores e trabalhadores rurais povoado Santana.pdf
III E União de Produtores Rurais do INGA.pdf
III E Igreja manancial Deus proverá.pdf
III E Associação São Bento Criadores e Produtores Povoado Guariba I.pdf
III E Associação dos trabalhadores rurais do povoado de centro velho.pdf
III E Associação Deus é amar.pdf
III E Associação de trabalhadores Salomao Siribeira.pdf
III E Associação de moradores do povoado Bom Jesus.pdf
III A Contrato Tocantins - FSA Caixa.pdf
III A Contrato Saúde e Sanemaneto Rural - Emenda.pdf
III A Contrato Restaurando o Cerrado ano 1 - Cargill.pdf
III A Contrato Rede Capixaba - MAPA.pdf
III A Contrato Raízes do amanha - ITAU.pdf
III A Contrato Nascentes do Cerrado ano 1 - Cargill.pdf
III A Contrato Nascente Viva - Emenda.pdf

Nome do Arquivo:
Anexo IV - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos assinado.pdf
Anexo III - Declaração e Relação Dirigentes assinado.pdf
Anexo II - Declaração Instalações e Condições Materiais assinado.pdf
Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância assinado.pdf
VIII - Comprovante Endereço.pdf
VI - CNDT Débitos Trabalhistas.pdf
V - CRF FGTS.pdf
IV - CND Tributos Federais.pdf
II - CNPJ.pdf